**КОМПЛЕКС
МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В МБОУ «ООШ № 12» Центра «ТОЧКА
РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издать приказы: - о назначении руководителя Центра «Точка роста» (куратора, ответственного за функционирование и развитие); - о создании центра «Точка роста» ; - об утверждении положения о деятельности Центра «Точка роста».	Руководитель	Приказ управления образования)	не позднее 31 января 2021 года
2.	Сформировать и согласовать инфраструктурный лист	Региональный координатор	Письмо федерального оператора	Согласно отдельному графику
3.	Объявить закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	не позднее 1 апреля 2021 года
4.	Сформировать проекты зонирования Центра «Точка роста»	Школьный координатор	Распорядительный акт РОИВ	не позднее 1 апреля 2021 года
5.	Участие в мониторинге работ по приведению площадок Центров «Точки Роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	Школьный координатор	По форме, определяем ой Минпросве щения России	25 августа 2021 года, далее ежегодно
6	Начало работы Центра «Точка роста»	Школьный координатор	Информационно е освещение в СМИ	1 сентября 2021
7	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра	Школьный координатор	Отчет управлению образования по итомам мониторинга	1 октября 2021 года, далее – ежеквартально в течение 2-х лет

	«Точка роста»			
--	---------------	--	--	--